Cronograma de Atividades

<u>data de inicio</u>	Horas(Estimativa)	<u>Prioridade</u>	<u>Prazo(Estimativa)</u>	<u>Colaborares(Devs)</u>	<u>Status</u>
16/05/2025	4h	Alta	18/05/2025	João	Em andamento
19/05/2025	5h	Media	21/05/2025	Bryan	Concluido
19/05/2025	8h	Alta	24/05/2025	José	A fazer
24/05/2025	8h	Alta	16/06/2025	Adriel	Concluido
17/06/2025	8h	Baixa	24/06/2025	Bernardo	Em andamento
	16/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 24/05/2025	19/05/2025 5h 19/05/2025 8h 24/05/2025 8h	16/05/2025 4h Alta 19/05/2025 5h Media 19/05/2025 8h Alta 24/05/2025 8h Alta	16/05/2025 4h Alta 18/05/2025 19/05/2025 5h Media 21/05/2025 19/05/2025 8h Alta 24/05/2025 24/05/2025 8h Alta 16/06/2025	16/05/2025 4h Alta 18/05/2025 João 19/05/2025 5h Media 21/05/2025 Bryan 19/05/2025 8h Alta 24/05/2025 José 24/05/2025 8h Alta 16/06/2025 Adriel

Atividades		
Planejamento e Levantamento de Requisitos	Concluido	
Reunião inicial com o cliente/usuário	Concluido	
Levantamento de Requisitos (entrevistas, questionários, brainstorm)	Concluido	
Análise de Requisitos (funcionais e não funcionais)	Concluido	
Criação da documentação de requisitos	Concluido	
Validação dos requisitos com o cliente	Concluido	
Design do Site	Concluido	
Definição de identidade visual (paleta de cores, tipografia, logo)	Concluido	
Criação de wireframes (estrutura das páginas)	Concluido	
Criação de protótipos em ferramenta (Figma, Adobe XD, etc)	Concluido	
Revisão e aprovação do design com o cliente	Concluido	
Ajustes finais no protótipo	Concluido	
Desenvolvimento Front-end	Em andamento	
Configuração do ambiente de desenvolvimento	Em andamento	
Implementação do HTML, CSS e JS das páginas principais	Em andamento	
Integração do front-end com dados simulados (mock API)	Em andamento	
Revisão parcial com o cliente e coleta de feedback	Em andamento	
Desenvolvimento Back-end e Integração	A fazer	
Criação do banco de dados (modelagem e estrutura)	A fazer	
Implementação do back-end (rotas, lógica de negócio, APIs)	A fazer	
Integração com o front-end	A fazer	
Testes de funcionalidades	A fazer	
Testes, Validação e Documentação Final	A fazer	
Testes finais (funcionais, usabilidade, responsividade)	A fazer	
Correções e ajustes pós-teste	A fazer	
Elaboração da documentação final (manual do usuário, guia de instalaç	A fazer	
Entrega final ao cliente	A fazer	
Reunião de encerramento e coleta de feedback	A fazer	